

長建協発第221号  
平成22年9月10日

会 員 各 位

社団法人 長崎県建設業協会  
会 長 谷 村 隆 三  
[ 公 印 省 略 ]

長崎港口伊王島大橋架橋工事順延のお知らせについて

かねてより、本会業務の円滑な運営等につきましては、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

標記工事について、平成22年8月11日付け長建協発第180号にてお知らせしておりましたが、台風に伴い工事が下記のとおり順延されましたのでお知らせ申し上げます。

記

【作業期間】 橋梁架設

(変更前) 平成22年9月12日、9月15日、9月18日



(変更後) 平成22年9月13日、9月16日、9月19日