

平成 22 年 9 月 13 日

関 係 者 各 位

〒851-0310

長崎県長崎市香焼町2154-1

JFE・ハルテック特定建設工事共同企業体

TEL 095-871-2230 FAX 095-871-2239

現場代理人 坂井基康

伊王島大橋架橋工事(橋桁架設) 日程変更(再)のお知らせ

拝啓

貴社におかれましては、ますますご清栄のことと心よりお慶び申し上げます。

先日、台風9号の影響で長崎港口伊王島大橋架橋工事日程変更のご連絡いたしましたが、天候の悪化により架設日を更に順延することと判断いたしました。

つきましては、再変更の作業日は9月14日、17日、20日とさせていただきます。安全を検討した上での判断ですので、ご理解くださいますようお願いいたします。

敬具

◆ 作業日の再変更 ◆

当初の予定	平成22年 9月12日、9月15日、9月18日
前回の変更	平成22年 9月13日、9月16日、9月19日
今回の変更	平成22年 9月14日、9月17日、9月20日