

長建協発第246号
平成22年9月21日

会 員 各 位

社団法人 長崎県建設業協会
会 長 谷 村 隆 三
[公 印 省 略]

伊王島大橋架橋工事（橋桁架設）日程変更（再）のお知らせについて

かねてより、本会業務の円滑な運営等につきましては、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

標記工事について、平成22年9月13日付け長建協発第225号にてお知らせしておりましたが、再度順延されることとなり、JFE・ハルテック特定建設工事共同企業体より別添のとおり通知がまいっておりますのでお知らせ申し上げます。

記

【作業期間】

（当初予定）平成22年9月12日、9月15日、9月18日

↓

（前前回変更）平成22年9月13日、9月16日、9月19日

↓

（前回変更）平成22年9月14日、9月17日、9月20日

（今回変更）平成22年9月25日

