

平成 22 年 9 月 21 日

関 係 者 各 位

〒851-0310

長崎県長崎市香焼町2154-1

JFE・ハルテック特定建設工事共同企業体

TEL 095-871-2230 FAX 095-871-2239

現場代理人 坂井基康

伊王島大橋架橋工事(橋桁架設) 日程変更(再)のお知らせ

拝啓

貴社におかれましては、ますますご清栄のことと心よりお慶び申し上げます。

9月20日(月)架設作業を行いました。うねりが激しい為、架設作業を中止させて

いただきました。次回の作業日は9月25日とさせていただきます。安全を検討した上での判断で

すので、ご理解くださいますようお願いいたします。

敬具

◆ 作業日の再変更 ◆

当初の予定	平成22年 9月12日、9月15日、9月18日
前前回の変更	平成22年 9月13日、9月16日、9月19日
前回の変更	平成22年 9月14日、9月17日、9月20日
今回の変更	平成22年9月25日 ←